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Information Bautenstand Baumaßnahmen 
 
Ausbau S32 und Regenwasserkanal 
z.Z. werden noch Restleistungen abgearbeitet. 
 
 
ID 157 Instandsetzung Straßenrandbereich Seilitzer Berg (Hochwassermaßnahme) 
Die Maßnahme hat am 08.03.2021 unter Vollsperrung begonnen. Auftragnehmer ist die 
FaSTRABAG Meißen. 
Dauer der Baumaßnahme – ca. 6 Wochen 
 
ID 135 Fährhaus Niederlommatzsch (Hochwassermaßnhame) 
Nach dem Wintereinbruch geht die Baumaßnahme zum Fährhaus zügig weiter. 
Der neue Trinkwasseranschluss zum Fährhaus wird z.Z. in der Fährgasse verlegt. 
 
ID 148 Stallgebäude Hebelei (Hochwassermaßnahme) 
Die Fertigstellung des Stallgebäudes ist ca. Ende März geplant, zusätzlich erfolgt die 
Erneuerung der Einzäunung parallel zur Straße. 
 
Anbindung von Gewerbebetrieben - Trinkwasser Seilitz 
Nach erneuter Ausschreibung konnte der Auftrag an die Fa. Nitsche Bauunternehmung 
Meißen erteilt werden. Der Baubeginn erfolgt nach Fertigstellung der Hochwassermaßnahme 
am Seilitzer Berg ca. Ende April 2021 bis Juli 2021. Die Maßnahme wird mit halbseitiger 
Straßensperrung realisiert. 

 
 
Ankündigung Ausschreibung 
 
Schadensbeseitigung Starkregen Schlossberg Schieritz 
Die Maßnahme wird öffentlich ausgeschrieben. Der Bauzeitraum wurde mit der Maßnahme 
zur Instandsetzung der Brauerei zum Museum und Depot abgestimmt. 
Beginn Sommer 2021. 
 
Buswendeplatz Löbsal 
Nach Vorliegen des 2. Förderbescheides erfolgt die öffentliche Ausschreibung. 
Die Ausführung soll von August 2021 bis Oktober 2021 erfolgen. 
 
Erneuerung Regenwasserkanal Riesaer/Löbsaler Straße in Nieschütz 
Die Maßnahme wird öffentlich ausgeschrieben, die Umsetzung soll von Mai 2021 bis Juli 
2022 realisiert werden. 
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Zuständig für die Durchführung der ELER-Förderung im Freistaat Sachsen ist das 
Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Referat 
Förderstrategie, ELER- Verwaltungsbehörde 
 
 
Trockenmauer Zadel Förderung nach RL NE/2014 
Die Sanierung der Trockenmauer wurde bereits öffentlich ausgeschrieben, nach Prüfung 
durch die Förderbehörde wird der Auftrag erteilt. Der Baubeginn kann ab 01.04.02021 
erfolgen. 
 
 
 
Aufwertung Spielplätze und touristische Beschilderung    und 
Demografiegerechte und energetische Erneuerung von Straßenbeleuchtung 
Im Rahmen der LEADER-Förderung-RL LEADER/2014 ist die Aufwertung von 
Spielplätzen und der touristischen Beschilderung geplant. Der Zuwendungsbescheid 
liegt vor. 
Die öffentliche Ausschreibung ist im ersten Quartal 2021geplant, die Ausführung soll ab II. 
Quartal 2021erfolgen. 
Die Maßnahme zur Beschilderung erfolgen 2022. 
 
Teile der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen Keilbusch, Zehren, Schieritz, 
Niederlommatzsch, Nieschütz, Neumühle, Golk, Karpfenschänke und Löbsal sollen 
energetisch saniert werden. 
Ca. 145 Leuchtpunkte sollen mit LED-Leuchten ausgestattet werden. 
Der Förderbescheid ist in Aussicht gestellt. 
 
 
 


